
4° SETTORE LAVORI PUBBLICI 
Dirigente Dott. Arch. Aldo Misuraca 

Art. 38, comma 2 D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. 

informazioni relative ai tempi, ai costi unitari e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate 

 
 

Oggetto opera pubblica 

 

IMPORTO COMPLESS. 

FINANZIAMENTO 

 

 

FONTE FINANZIAMENTO 

 

IMPRESA 

AGGIUDICATARIA 

 

IMPORTO 

AGGIUDICAZIONE CONTRATTO 

 

CONSEGNA 

LAVORI 

DATA 

PREVISTA 

ULTIMAZIONE 

LAVORI 

 

 

Progettista 

 

 

Direzione Lavori 

 

 

RUP 

 

 

NOTE 

 

 
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE INTEGRATA E 

“Fondi PAC III Fase – Misure 

anticicliche e nuove azioni 
COSMAK s.r.l. con unico 

regionali giusta D.D.G. n. 002348 
RAFFORZAMENTO DI FUNZIONI E SERVIZI 

RIGUARDANTE LA VIA TUMOLIERI DI 
 

€ 619.963,42 
dell’Assessorato Regionale 

Infrastrutture e Mobilità 

socio, con sede in San 
Piero Patti (ME), nella € 380.215,99, IVA 

 
REP. N. 6133 

 
IN CORSO 

 
01/07/19 

ING. 

ONOFRIO 
ARCH. ALDO ARCH. ALDO 

SCIACCA. – CIG 728039218A – C.U.P. via Toscana n. 13, avente 
Dipartimento delle infrastrutture e compresa DEL 17/12/2018 TULONE MISURACA MISURACA 

E87H10002360002 

 

 
LAVORI DI MANUTENZIONE 

della Mobilità e dei Trasporti 

Servizio 7 – Politiche Urbane e 

Abitative, 

€. 675.000,00 D.D.G. n. 5128 del 03 

partita IVA e C.F. 
03099860839 

 

agosto 2015 dell’Ass.to Reg. 

dell’Istruzione e Formaz. Prof./le GI.RO.SA. Costruzioni 

 

€  75.000 Diverso utilizzo quota s.r.l. - Partinico 

Mutuo Cassa Depositi e Prestiti N. 

6014536/00 del 29/12/2014 

 

 
 

€ 485,374,89 

 

 
Repertorio n. 

6117 

del 02/12/2016 

 

 
 

09/01/2017 

 

 

 
ultimati il 05/07/2017 

 

 

Arch. Aldo 

Misuraca 

 

 

 
Ing. Giuseppe Liotta 

 

 

Arch. Vincenzo 

Bilardello 

 

 

 

 
LAVORI COMPLETATI 

 

 

 
LAVORI   DI   RIQUALIFICAZIONE   URBANA   E 

MIGLIORAMENTO    DELLA   QUALITÀ    DELLA € 2.154.804,66 

VITA DEL QUARTIERE DELLA MARINA 

 

 

 

Decreto Mi.SE. n. 1751 del 

27.04.2015 

 

 

 

 
GEOTEK s.r.l. 

 

 

 

 
1.216.754,61 

 

 

 

 
Rep. n. 6114 del 

09/09/2016 

 

 

 

 
11/10/2016 

 

 

 

 
 

15/11/2017 

 

Arch. Ezio 

Bongiovì, Ing. 

Maurizio 

Cattano, Ing. 
Antonio 

Catalano (C.I.C. 

s.r.l.) 

 

 

 

 
Studio Associato "Ing. 

G. Feligioni - 

Ing. G. Guglielmino" 

 

 

 

 
Geom. Simone 

Vullo 
Bartolomeo 

 

LAVORI        PER     MESSA       IN SICUREZZA Athanor Consorzio 
 

 

DELL'IMBOCCATURA DEL PORTO DI SCIACCA 

E  DEI  MOLI ESTERNI DI LEVANTE E DI 

 
PONENTE E REALIZZAZIONE SCOGLIERA PER 

PROTEZIONE   COSTA   C.DA MUCIARE, 

ANTISTANTE IL MUSEO DEL MARE 

 

 

€ 500.000,00 

 

Decreto del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze del 

25 Febbraio 2010 

Stabile S.c.a.r.l., con 

sede in Bari IMPRESA 

ESECUTRICE DEI 

LAVORIZ Costruzioni 

s.r.l. con sede legale in 

Aragona 

 

 

€ 385.545,22 

 

 

Rep. n. 6119 del 

22/05/2017 

 

01/06/2017 

Data concreto 

 
inizio 

15/06/2017 

 
180 giorni naturali 

consecutivi 

decorrenti dalla data 
 

del verbale di 

consegna dei lavori 

 

 
Provv.to Interr. 

 

OO.MM. 

 

 

 
Provv.to Interr. 

OO.MM. 

 

 
Ing. Onofrio 

Tulone 

 

LAVORI DI ADEGUAMENTO E 

 
 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA 

PALESTRA        DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO “ € 150.000,00 

MARIANO ROSSI”CON SEDE IN SCIACCA 

NELLA VIA DE NICOLA 

 

 

 

LAVORI DI “MANUTENZIONE 

 

Mutuo Istituto per il Credito 

Sportivo del 30/07/2015 

 

Petruso Costruzioni s.r.l. 

 

Partinico 

 

 
€ 88.478,51 

 

Repertorio n. 

6122 

del 09/06/2017 

 

 
19/06/2017 

 

ultimati il 

30/08/2017 

 

Ing. Antonio 

Scarpulla 

 

 
Ing. Antonio 

Scarpulla 

 

Arch. Vincenzo 

Bilardello 

STRAORDINARIA 

ALL’ADEGUAMENTO ALLE 

DIRETTI 

NORME VIGENTI 
 

€ 750.000,00 

DELLA SCUOLA MATERNA “MAGNOLIE” IN 
 

VIA L. SCIASCIA SCIACCA   

 



STRAORDINARIA IN DIFESA  DELLA COSTA 

ANTISTANTE E RIPRISTINO VIABILITÀ PER LA 

FRUIZIONE DEL MUSEO DEL MARE DI 

CONTRADA MUCIARE”- STRALCIO 

FUNZIONALE RELATIVO AI “LAVORI PER 

RIPRISTINO VIABILITÀ E LAVORI DI 

SISTEMAZIONE ESTERNA PER  LA  FRUIZIONE 

DEL MUSEO DEL MARE CONTRADA MUCIARE 

 

 

 
 

€ 170.000,00 

 

 

Decreto del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze del 

25 Febbraio 2010 

 

 

Schininà Giovanni con 

sede in Modica 

 

 

 
 

€ 88.089,87 

 

 

Rep. n. 6121 del 

08/06/2017 

 

 

 
 

13/07/2017 

150 giorni 

naturali 

consecutivi 

decorrenti dalla 

data del verbale 

di consegna dei 

lavori 

 

 

Ing. Onofrio 

Tulone 

 

 

 
 

Ing. Luigi Sclafani 

 

 

Ing. Onofrio 

Tulone 

 

            

            



   Eco Kimical di Raso  Determinazione       

 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA “PLESSO PERRIERA”: 

RIMOZIONE PAVIMENTO IN VINIL-AMIANTO 

  

 

fondi comunali 

 

 

Enzo Renato con sede in 

Sciacca 

 

 

4.636,00, Iva 

compresa 

 

 

dirigenziale di 

affidamento n. 67 

del 28/06/2017 

 

 

05/07/2017 

 

 

ultimati 18/09/2017 

 

 

Ing. Onofrio 

Tulone 

 

 

Ing. Onofrio Tulone 

 

 

Ing. Onofrio 

Tulone 

 € 34.000,00          

     Determinazione       

    € 19.086,60, iva dirigenziale di      

SCUOLA DELL’INFANZIA “PLESSO 

PERRIERA”Lavori edili di manutenzione 

straordinaria 

  
 

fondi comunali 

Costruzioni edili I. & I. 

di Iannone R. e 

Interrante C. con  sede 

in Sciacca 

compresa + €. 

5.301,24, Iva 

compresa per 

lavori integratuvi 

affidamento n. 67 

del 28/06/2017 e 

Determinazione 

dirigenziale 

Integrazione n. 

 
 

05/07/2017 01/09/2017 

 
 

ultimati 08/09/2017 

 
Ing. Onofrio 

Tulone 

 
 

Ing. Onofrio Tulone 

 
Ing. Onofrio 

Tulone 

     87/2017      

LAVORI DI MANUTENZIONE 

 

 

STRAORDINARIA E SISTEMAZIONE STRADE 

RURALI 

 

 

 
€ 61.440,36 

 

 

 
fondi comunali 

CARAMANNO 
 

 
 

MARCO – Favara 

 

 

 
€ 29.258,93 

 

 

 
da stipulare 

 

 

 
/// 

50 gg. dalla data di 

 

 

 
consegna dei lavori 

Geom. 

 

 

Domenico 

Galluzzo 

 

 

 
Geom. Domenico Galluzzo 

Geom. Domenico 

 

 

 
Galluzzo 

 

LAVORI DI MANUTENZIONE   CASTRONOVO GASPARE  Rep. n. 6120 del Consegna parziale  Geom. Flippo  Geom. Flippo  

STRAORDINARIA E SISTEMAZIONE STRADE 
 

€ 100.831,67 

 

fondi comunali 
 

- Favara 

 

61.313,56 
 

25/05/2017 

 

21/06/2017 
Consegna definitiva 

 

ultimati il 06/07/2017 
 

Carlino 

 

Geom. Flippo Carlino 
 

Carlino 

COMUNALI URBANE      30/06/2017     

Lavori di manutenzione straordinaria strade 

 

 

comunali urbane ed extraurbane.Lavori urgenti 

finalizzati alla eliminazione del pericolo presente 

sulla strada comunale di C.da.Bordea costituito 

mdall'abbassamento della sede stradale 

 

 

 

 

 
€ 2.450,28 

 

 

 

 

 
fondi comunali 

 

 

 

 

 
Alfa Costruzioni - Sciacca 

 

 

 

 

 
1707,6 

Determinazione 

 

 

 

 

dirigenziale di 
affidamento n. 57 del 

24/05/2017 

 

 

 

 

 
42880 

 

 

 

 

 
ultimati il 31/05/2017 

 

 

 

 
Geom. 

Domenico 

Galluzzo 

 

 

 

 

 
Geom. Domenico Galluzzo 

 

 

 

 
Geom. Domenico 

Galluzzo 

 

           Il Comune ha presentato questo progetto 

           
per       la partecipazione all' AVVISO 

           Azione 9.6.6 per la manifestazione di 
           interesse alla presentazione di progetti 

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DI UN           relativi a “Interventi di recupero 

IMMOBILE DI PROPRIETÀ PUBBLICA AL 

FINE DI REALIZZARE SPAZI AGGREGATIVE 

          funzionale e riuso di vecchi immobili di 

proprietà pubblica in collegamento con 

LEGATE ALLE ATTIVITÀ DI QUARTIERE E 

RIQUALIFICAZIONE DI AREE PER ATTIVITÀ 

SPORTIVE COLLETTIVE NEL CENTRO 

POLIVALENTE “GIUSEPPE MANISCALCO” 

SITO IN LOCALITÀ PERRIERA A SCIACCA 

€ 600.000,00 POR FESR 2014-2020 Asse 9 ///// /// ///// ///// ///// Ing. Onofrio 

Tulone 

da nominare Arch Daniela 

Capurro 

attività    di animazione sociale e 

partecipazione  collettiva, inclusi 

interventi per il riuso e la 

rifunzionalizzazione dei beni confiscati 

alle mafie - Decreto del Dirigente 

           Generale del Dipartimento Regionale 

           della Famiglia e delle Politiche Sociali 
           del 03/04/2017 (G.U.R.S. n° 21 del 
           19/05/2017) 



 


